

## Основные результаты за период

В указанный период (ноябрь 2013 – март 2014 года) достигнуты следующие результаты:

- проведена подготовительная работа для реализации основных мероприятий проекта: разработаны и изданы информационный буклет (2000шт.) и Практическое пособие для бездомных (2000экз.). Таким образом, создан информационный ресурс для эффективной реализации проекта, достигнут запланированный количественный показатель реализации первого этапа проекта;

- проведён круглый стол на тему "Развитие и усовершенствование системы комплексной реабилитации лиц без определённого места жительства, включающей внедрение единой технологии от момента выявления и оказания неотложной помощи до решения вопроса о постоянном жизнеустройстве и ресоциализации в обществе». Таким образом, до сведения заинтересованных субъектов, партнёров проекта, органов государственной власти, общественных организаций доведена информация о начале реализации проекта «Дом для бездомных»;

- приобретены оргтехника и расходные материалы в запланированном количестве и в установленные сроки;

- предоставлена информация о реализации проекта не менее, чем 2000 чел.;

- оказана первичная неотложная помощь и выдача наборов медикаментов первой необходимости 100чел.;

- организовано предоставление временного приюта одновременно 50чел.,

- организовано обслуживание с необходимыми удобствами 50 бездомных,

- организовано 50 мест для трудоустройства бездомных;

- проведено анкетирование 156 человек (см.копию журнала регистрации обратившихся в НП «Бюро...» Приложение №26);

- проведены консультации юриста в рамках работы «Правовой приёмной» НП «Бюро...», в том числе представлены консультации по правовым вопросам, социальному и трудовому обустройству бездомных в офисе НП «Бюро...», 28 консультационных дней (см. журнал учета обращений в Правовую приемную);

- предоставлены письменные консультации, ответы на вопросы правового характера по почте (см. журналы входящих и исходящих документов из исправительных учреждений);

- эффективно продолжается работа НП «Бюро...» по ресоциализации бездомных, оказана и оказывается постоянно им первичная неотложная помощь, проведены и проводятся постоянно реабилитационные мероприятия с использованием анкеты и в соответствии с договором на оказание реабилитационных услуг, осуществлена и осуществляется постоянно реставрация правового статуса человека, осуществлено и осуществляется постоянно трудоустройство граждан;

- реализация проекта получает широкое освещение в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет на официальном сайте НП «Бюро...» (адрес в сети Интернет: [www.buro-potapenko.ru](http://www.buro-potapenko.ru)), на сайтах партнеров: Организационно-методического центра социальной помощи Министерства социальной политики Свердловской области (адрес в сети Интернет: <http://uralsocinform.ru/>), Общественной палаты Свердловской области (адрес в сети Интернет: <http://www.opsob66.ru/>), Уполномоченного по правам человека Свердловской области (адрес в сети Интернет: [http://ombudsman.midural.ru/dnevnik\\_upolnomochennogo/](http://ombudsman.midural.ru/dnevnik_upolnomochennogo/)).